



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Внедрение цифрового образовательного сервиса «Цифровой психолог» (ЦОС ЦП) в Самарской области

Обзор текущего состояния и этапов внедрения в Самарской области
09.12.2025



Текущее состояние: Самарская область

14 Организаций

Региональный
социопсихологический
центр (РСПЦ) и
13 ППМС центров
подключены к работе

124 пользователя зарегистрированы

Персонал платформы и
специалисты, включая
1 ГНПП

117 Педагогов-психологов

Специалисты, оказывающие психолого-педагогическую помощь



Почему так много педагогов-психологов представлено в ЦОС ЦП?

Структура службы

РСПЦ предоставил 78 (67%) педагогов-психологов,
13 ППМС центров — 39 (33%) педагогов-психологов


Увеличение доступности услуг

Большое количество ПП увеличивает доступность
новой формы услуг




Подготовка рабочих кабинетов

В настоящее время продолжается период подготовки рабочих кабинетов




Анкеты подтверждены

71 педагог-психолог



Графики подтверждены

63 педагога-психолога



Готовы к работе

36 педагогов-психологов

Меньшее количество ПП начинает проводить пробные консультации, вырабатывая навыки дистанционной работы.

Этап I: Знакомство с ЦОС ЦП

Июль-сентябрь 2025 г.

1

Согласование списков

Формирование списков,
уточнение участников и ролей

2

Изучение инструкций

Знакомство с сервисом и его функционалом

3

Встречи и вебинары


Групповые и личные встречи куратора проекта
с техническими операторами и педагогами-психологами
Групповые встречи, вебинары, презентации





Этап II: Регистрация и подготовка кабинетов

Сентябрь-октябрь 2025 г.



Этап преодоления психологического барьера освоения нового продукта

Алгоритм регистрации

Педагоги-психологи и технические операторы осваивают алгоритмы.

Решение технических вопросов

Помощь в настройке рабочих кабинетов.

Вебинары и консультации

Пошаговые пояснения и личная поддержка.



Этап III: Пробные консультации

Октябрь – ноябрь 2025 г.

01

Целевая установка

Достичь 50% готовности (60 рабочих кабинетов) к декабрю

02

Выработка навыков

Проведение пробных консультаций для освоения дистанционного формата

03

Поддержка

*Электронная переписка,
еженедельные письма,
чат-переписка для решения проблем*

Этап IV: Готовность к работе

Ноябрь – декабрь 2025 г.

1

Цель к 15.12

50% готовность, не менее 60 рабочих кабинетов.

2

Пробные консультации

Все ПП с готовыми кабинетами должны их провести.





Информирование родителей

Информация о работе «Цифрового психолога»
будет доступна в «Электронном дневнике»

Ключевые выводы

Расширение доступа


ЦОС ЦП значительно увеличивает доступность психолого-педагогической помощи.

Поэтапное внедрение

Системный подход обеспечивает плавный переход и адаптацию специалистов.

Поддержка и обучение

Непрерывное обучение и техническая поддержка критически важны для успеха.





Спасибо за внимание!

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр»

rspc-samara.ru

Начальник лаборатории практической психологии

Грачёв Юрий Александрович

ygrachev@yandex.ru,

<https://web.max.ru/45125232>

+79279002960

